

**MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA**

CNPJ nº. 83.102.426/0001-83

Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC

Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br

Praça do Centenário

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ:

DATA:

07/03/2022

CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:

20,34%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL	PERÍODO			ACUMULADO		V. Total Medido + Acumulado	Código	Fonte	s/bdi	c/ bdi
							Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Qtd	Valor					
1	Pedreiro	h	106,00	33,00	3.497,71	3.497,71	106,00	33,00	3.497,71	106,00	33,00	3.497,71	88309	SINAPI	27,42	33,00
2	Ajudante de pedreiro	h	106,00	23,20	2.459,36	2.459,36	106,00	23,20	2.459,36	106,00	23,20	2.459,36	88242	SINAPI	19,28	23,20
3	Sarrafo 2.5 x 10 em pinus	m	975,00	3,71	3.613,81	3.613,81	975,00	3,71	3.613,81	975,00	3,71	3.613,81	4509	SINAPI	3,08	3,71
4	Prego de aço polido 17 x 27	kg	35,00	26,41	924,51	924,51	35,00	26,41	924,51	35,00	26,41	924,51	5069	SINAPI	21,95	26,41
5	Tela de aço soldada nervurada Q-61, 3,4 mm, 15 x 15 cm	m²	590,00	15,42	9.097,80	9.097,80	590,00	15,42	9.097,80	590,00	15,42	9.097,80	10917	SINAPI	12,81	15,42
6	Concretagem com concreto usinado, FCK 25 Mpa, lançamento e acabamento (7 cm de espessura)	m³	43,00	641,95	27.603,85	27.603,85	43,00	641,95	27.603,85	43,00	641,95	27.603,85	99235	SINAPI	533,45	641,95
7	Pintura de piso com tinta epoxi, aplicação manual, 2 demãos, incluindo primer epóxi	m²	590,00	66,58	39.282,20	39.282,20	590,00	66,58	39.282,20	590,00	66,58	39.282,20	102494	SINAPI	55,33	66,58
8	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 20	m	303,00	54,39	16.480,17	16.480,17	303,00	54,39	16.480,17	303,00	54,39	16.480,17	94275	SINAPI	45,20	54,39
9	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular, cor natural, 20 x 10 cm, espessura 6 cm	m²	304,00	76,13	23.143,52	23.143,52	304,00	76,13	23.143,52	304,00	76,13	23.143,52	92396	SINAPI	63,26	76,13
10	Alvenaria de embasamento com bloco de concreto, de 14x19x29 cm, e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m³	6,70	1.064,26	7.130,54	7.130,54	6,70	1.064,26	7.130,54	6,70	1.064,26	7.130,54	101165	SINAPI	884,38	1064,26
11	Barro para aterro com transporte de até 10 km	m³	70,00	57,19	4.003,30	4.003,30	70,00	57,19	4.003,30	70,00	57,19	4.003,30	6081	SINAPI	47,52	57,19
12	Compactação do solo para recebimento de contrapiso com compactador de solos a percussão	m²	150,00	3,89	583,50	583,50	150,00	3,89	583,50	150,00	3,89	583,50	97083	SINAPI	3,23	3,89
13	Tela de aço soldada nervurada Q-61, 3,4 mm, 15 x 15 cm	m²	150,00	15,42	2.313,00	2.313,00	150,00	15,42	2.313,00	150,00	15,42	2.313,00	10917	SINAPI	12,81	15,42
14	Armação de estrutura convencional de concreto armado, utilizando CA-50 6,3 mm	kg	41,16	23,15	952,85	952,85	41,16	23,15	952,85	41,16	23,15	952,85	92776	SINAPI	19,24	23,15
15	Concretagem com concreto usinado, FCK 25 Mpa, lançamento e acabamento (7 cm de espessura)	m³	10,50	641,95	6.740,48	6.740,48	10,50	641,95	6.740,48	10,50	641,95	6.740,48	99235	SINAPI	533,45	641,95
16	Pintura de piso com tinta epoxi, aplicação manual, 2 demãos, incluindo primer epóxi	m²	150,00	66,58	9.987,00	9.987,00	150,00	66,58	9.987,00	150,00	66,58	9.987,00	102494	SINAPI	55,33	66,58
17	Jardineiro	h	350,00	24,93	8.725,50	8.725,50	350,00	24,93	8.725,50	350,00	24,93	8.725,50	88441	SINAPI	20,72	24,93
18	Gramma Esmeralda	m²	2.140,00	16,04	34.328,43	34.328,43	2.140,00	16,04	34.328,43	2.140,00	16,04	34.328,43	1	SINAPI	13,33	16,04
19	Adubo 10.18-20	sc	8,00	218,62	1.748,97	1.748,97	8,00	218,62	1.748,97	8,00	218,62	1.748,97	2	SINAPI	181,67	218,62
20	Esterco de Peru	sc	15,00	53,76	806,34	806,34	15,00	53,76	806,34	15,00	53,76	806,34	3	SINAPI	44,67	53,76
21	Calcário Filer	sc	20,00	46,13	922,53	922,53	20,00	46,13	922,53	20,00	46,13	922,53	4	SINAPI	38,33	46,13
22	Areia fina (para parquinho, 15 cm de altura)	m³	36,00	166,47	5.992,79	5.992,79	36,00	166,47	5.992,79	36,00	166,47	5.992,79	5	SINAPI	138,33	166,47
23	Casquinha fina	sc	150,00	25,67	3.850,28	3.850,28	150,00	25,67	3.850,28	150,00	25,67	3.850,28	6	SINAPI	21,33	25,67

**MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA**

CNPJ nº. 83.102.426/0001-83

Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC

Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br

Praça do Centenário

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ:

DATA:

07/03/2022

CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:

20,34%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL	PERÍODO			ACUMULADO		V. Total Medido + Acumulado	Código	Fonte	s/bdi	c/ bdi
							Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Qtd	Valor					
24	Fôrmio Verde	und	56,00	18,86	1.056,01	1.056,01	56,00	18,86	1.056,01	56,00	18,86	1.056,01	7	SINAPI	15,67	18,86
25	Fênix Palmeira (1 metro)	und	6,00	178,50	1.071,00	1.071,00	6,00	178,50	1.071,00	6,00	178,50	1.071,00	8	SINAPI	148,33	178,50
26	Moreia Branca	und	45,00	13,24	595,68	595,68	45,00	13,24	595,68	45,00	13,24	595,68	9	SINAPI	11,00	13,24
27	Kaizuka	und	6,00	120,34	722,04	722,04	6,00	120,34	722,04	6,00	120,34	722,04	10	SINAPI	100,00	120,34
28	Buxinho Grande	und	3,00	64,18	192,53	192,53	3,00	64,18	192,53	3,00	64,18	192,53	11	SINAPI	53,33	64,18
29	Capim do Texas	und	180,00	13,03	2.345,91	2.345,91	180,00	13,03	2.345,91	180,00	13,03	2.345,91	12	SINAPI	10,83	13,03
30	Lavanda	und	230,00	4,81	1.107,13	1.107,13	230,00	4,81	1.107,13	230,00	4,81	1.107,13	13	SINAPI	4,00	4,81
31	Líriope Verde	und	20,00	4,45	89,05	89,05	20,00	4,45	89,05	20,00	4,45	89,05	14	SINAPI	3,70	4,45
32	Flor de época	cx	25,00	20,85	521,37	521,37	25,00	20,85	521,37	25,00	20,85	521,37	15	SINAPI	17,33	20,85
33	Palmeira Imperial (2.00 metros)	und	7,00	117,93	825,53	825,53	7,00	117,93	825,53	7,00	117,93	825,53	16	SINAPI	98,00	117,93
34	Árvore Sibipiruna	und	6,00	26,47	158,85	158,85	6,00	26,47	158,85	6,00	26,47	158,85	17	SINAPI	22,00	26,47
35	Árvore Aroeira Salsa	und	4,00	29,28	117,11	117,11	4,00	29,28	117,11	4,00	29,28	117,11	18	SINAPI	24,33	29,28
36	Árvore Quaresmeira	und	3,00	31,69	95,06	95,06	3,00	31,69	95,06	3,00	31,69	95,06	19	SINAPI	26,33	31,69
37	Árvore Pitangueira	und	3,00	42,12	126,36	126,36	3,00	42,12	126,36	3,00	42,12	126,36	20	SINAPI	35,00	42,12
38	Limitador de grama (plástico)	m	80,00	7,02	561,27	561,27	80,00	7,02	561,27	80,00	7,02	561,27	21	SINAPI	5,83	7,02
39	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50 e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	3,30	246,83	814,54	814,54	3,30	246,83	814,54	3,30	246,83	814,54	101161	SINAPI	205,11	246,83
40	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1.1 m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1.20 m, travessa superior de 2	m	26,20	644,20	16.878,04	16.878,04	26,20	644,20	16.878,04	26,20	644,20	16.878,04	99839	SINAPI	535,32	644,20
41	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas	m	27,80	67,01	1.862,88	1.862,88	27,80	67,01	1.862,88	27,80	67,01	1.862,88	99059	SINAPI	55,68	67,01
42	Escavação manual para sapatas, sem utilização de fôrma	m³	1,90	179,69	341,41	341,41	1,90	179,69	341,41	1,90	179,69	341,41	96522	SINAPI	149,32	179,69
43	Armação de sapata utilizando CA-50 10.0 mm	kg	51,83	19,09	989,43	989,43	51,83	19,09	989,43	51,83	19,09	989,43	96546	SINAPI	15,86	19,09
44	Concreto Fck 25 Mpa, preparo mecânico em betoneira	m³	1,90	672,99	1.278,68	1.278,68	1,90	672,99	1.278,68	1,90	672,99	1.278,68	102482	SINAPI	559,24	672,99
45	Fabricação de fôrmas para vigas, com madeira serrada, E = 25 mm	m²	30,00	189,56	5.686,80	5.686,80	30,00	189,56	5.686,80	30,00	189,56	5.686,80	92270	SINAPI	157,52	189,56
46	Armação de viga utilizando CA-50 10.0 mm	kg	51,84	17,46	905,13	905,13	51,84	17,46	905,13	51,84	17,46	905,13	92762	SINAPI	14,51	17,46
47	Armação de viga utilizando CA-50 8.0 mm	kg	33,18	19,39	643,36	643,36	33,18	19,39	643,36	33,18	19,39	643,36	92761	SINAPI	16,11	19,39
48	Armação de viga utilizando CA-60 5.0 mm	kg	25,87	24,67	638,21	638,21	25,87	24,67	638,21	25,87	24,67	638,21	96543	SINAPI	20,50	24,67
49	Concreto Fck 25 Mpa, preparo mecânico em betoneira	m³	2,04	672,99	1.372,90	1.372,90	2,04	672,99	1.372,90	2,04	672,99	1.372,90	92270	SINAPI	157,52	189,56

**MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA**

CNPJ nº. 83.102.426/0001-83

Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC

Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br

Praça do Centenário

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ:

DATA: 07/03/2022

CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:

20,34%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL	PERÍODO			ACUMULADO		V. Total Medido + Acumulado	Código	Fonte	s/bdi	c/ bdi
							Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Qtd	Valor					
50	Barro para aterro com transporte de até 10 km	m³	5,05	57,19	288,81	288,81	5,05	57,19	288,81	5,05	57,19	288,81	6081	SINAPI	47,52	57,19
51	Compactação do solo para recebimento de contrapiso com compartador de solos a percussão	m²	30,59	3,89	119,00	119,00	30,59	3,89	119,00	30,59	3,89	119,00	97083	SINAPI	3,23	3,89
52	Tela de aço soldada nervurada Q-61, 3.4 mm, 15 x 15 cm	m²	36,00	15,42	555,12	555,12	36,00	15,42	555,12	36,00	15,42	555,12	10917	SINAPI	12,81	15,42
53	Concreto Fck 25 Mpa, preparo mecânico em betoneira	m³	2,35	672,99	1.581,53	1.581,53	2,35	672,99	1.581,53	2,35	672,99	1.581,53	92270	SINAPI	157,52	189,56
54	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, inclusive aplicação de primer asfáltico	m²	6,35	115,41	732,85	732,85	6,35	115,41	732,85	6,35	115,41	732,85	98546	SINAPI	95,90	115,41
55	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39 argamassa de assentamento em preparo na betoneira	m²	143,05	110,51	15.808,46	15.808,46	143,05	110,51	15.808,46	143,05	110,51	15.808,46	89282	SINAPI	91,83	110,51
56	Armação de verga e contravega de alvenaria estrutural, utilizando CA-50 8.0 mm	kg	28,44	22,37	636,20	636,20	28,44	22,37	636,20	28,44	22,37	636,20	89999	SINAPI	18,59	22,37
57	Concreto Fck 25 Mpa, preparo mecânico em betoneira	m³	0,72	633,22	455,92	455,92	0,72	633,22	455,92	0,72	633,22	455,92	92270	SINAPI	526,19	633,22
58	Laje pré-moldada para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, (8+3)	m²	31,28	196,00	6.130,88	6.130,88	31,28	196,00	6.130,88	31,28	196,00	6.130,88	101964	SINAPI	162,87	196,00
59	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, 3 demãos	m²	9,55	32,20	307,51	307,51	9,55	32,20	307,51	9,55	32,20	307,51	98555	SINAPI	26,76	32,20
60	Tramada de madeira composta por ripa, caibos e terças	m²	20,98	89,12	1.869,74	1.869,74	20,98	89,12	1.869,74	20,98	89,12	1.869,74	92539	SINAPI	74,06	89,12
61	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6 mm	m²	20,98	25,25	529,75	529,75	20,98	25,25	529,75	20,98	25,25	529,75	94207	SINAPI	20,98	25,25
62	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm	m	4,70	120,26	565,22	565,22	4,70	120,26	565,22	4,70	120,26	565,22	94228	SINAPI	99,93	120,26
63	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical 9x19x39 argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	12,82	82,81	1.061,62	1.061,62	12,82	82,81	1.061,62	12,82	82,81	1.061,62	103322	SINAPI	68,81	82,81
64	Reboco para recebimento de pintura, preparo em betoneira	m²	254,62	40,34	10.271,37	10.271,37	254,62	40,34	10.271,37	254,62	40,34	10.271,37	87529	SINAPI	33,52	40,34
65	Revestimento cerâmico para piso dimensões 45x45	m²	29,13	60,06	1.749,55	1.749,55	29,13	60,06	1.749,55	29,13	60,06	1.749,55	87250	SINAPI	49,91	60,06
66	Rejunte cimentício de qualquer coisa	kg	7,00	3,81	26,67	26,67	7,00	3,81	26,67	7,00	3,81	26,67	34357	SINAPI	3,17	3,81
67	Aplicação manual de selador acrílico	m²	254,62	3,20	814,78	814,78	254,62	3,20	814,78	254,62	3,20	814,78	88411	SINAPI	2,66	3,20
68	Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em teto	m²	31,28	19,10	597,45	597,45	31,28	19,10	597,45	31,28	19,10	597,45	88488	SINAPI	15,87	19,10
69	Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em parede	m²	223,34	16,73	3.736,48	3.736,48	223,34	16,73	3.736,48	223,34	16,73	3.736,48	88489	SINAPI	13,90	16,73
70	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, completa, fornecimento e instalação	m²	8,82	1.038,77	9.161,95	9.161,95	8,82	1.038,77	9.161,95	8,82	1.038,77	9.161,95	91341	SINAPI	863,20	1038,77
71	Janela de alumínio tipo maxin-ar, completa, fornecimento e instalação	m²	0,96	863,02	828,50	828,50	0,96	863,02	828,50	0,96	863,02	828,50	94569	SINAPI	717,15	863,02

**MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA**

CNPJ nº. 83.102.426/0001-83

Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC

Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br

Praça do Centenário

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ:

DATA:

07/03/2022

CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:

20,34%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL	PERÍODO			ACUMULADO		V. Total Medido + Acumulado	Código	Fonte	s/bdi	c/ bdi
							Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Qtd	Valor					
72	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros, fornecimento e instalação (incluso tubos, conexões e boia)	und	1,00	954,80	954,80	954,80	1,00	954,80	954,80	1,00	954,80	954,80	102623	SINAPI	793,42	954,80
73	Ponto de consumo de água fria, com tubulação de PVC 25 mm, incluso rasgos e chumbamento na alvenaria	und	11,00	171,22	1.883,42	1.883,42	11,00	171,22	1.883,42	11,00	171,22	1.883,42	89957	SINAPI	142,28	171,22
74	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 1.40 m, altura 2.50 m	und	1,00	2.737,33	2.737,33	2.737,33	1,00	2.737,33	2.737,33	1,00	2.737,33	2.737,33	98052	SINAPI	2.274,66	2737,33
75	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 1.88 m, altura 1.50 m	und	1,00	3.816,35	3.816,35	3.816,35	1,00	3.816,35	3.816,35	1,00	3.816,35	3.816,35	98059	SINAPI	3.171,31	3816,35
76	Composição representativa do serviço de instalação, tubo de PVC, série n, esgoto predial, DN 100 mm, inclui conexões, cortes e fixações	m	6,20	86,37	535,49	535,49	6,20	86,37	535,49	6,20	86,37	535,49	91795	SINAPI	71,77	86,37
78	Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm	m	16,00	32,36	517,76	517,76	16,00	32,36	517,76	16,00	32,36	517,76	89800	SINAPI	26,89	32,36
79	Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm	m	13,00	16,15	209,95	209,95	13,00	16,15	209,95	13,00	16,15	209,95	89798	SINAPI	13,42	16,15
80	Joelho 45°, PVC, série normal, DN 50 mm	und	18,00	14,31	257,58	257,58	18,00	14,31	257,58	18,00	14,31	257,58	89732	SINAPI	11,89	14,31
81	Te, PVC, série normal, DN 50 x 50 mm	und	2,00	24,77	49,54	49,54	2,00	24,77	49,54	2,00	24,77	49,54	89784	SINAPI	20,58	24,77
82	Til (tubo de inspeção e limpeza) para esgoto, em PVC, diâmetro 100x100 mm	und	5,00	169,11	845,55	845,55	5,00	169,11	845,55	5,00	169,11	845,55	98112	SINAPI	140,53	169,11
83	Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, inclui conexões, cortes e fixações	m	2,00	58,87	117,74	117,74	2,00	58,87	117,74	2,00	58,87	117,74	91789	SINAPI	48,92	58,87
84	Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, inclui conexões, cortes e fixações	m	6,00	89,53	537,18	537,18	6,00	89,53	537,18	6,00	89,53	537,18	91790	SINAPI	74,40	89,53
85	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, fornecimento e instalação	und	4,00	549,08	2.196,32	2.196,32	4,00	549,08	2.196,32	4,00	549,08	2.196,32	86932	SINAPI	456,27	549,08
86	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35.5 cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível, 30 cm em plástico e com torneira cromada padrão popular, fornecimento e	und	3,00	463,90	1.391,70	1.391,70	3,00	463,90	1.391,70	3,00	463,90	1.391,70	86939	SINAPI	385,49	463,90
87	Lavatório louça branca suspenso, 29.5 x 39 ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível, 30 cm em plástico e com torneira cromada padrão popular,	und	1,00	286,18	286,18	286,18	1,00	286,18	286,18	1,00	286,18	286,18	86942	SINAPI	237,81	286,18
88	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60 cm, fornecimento e instalação	und	2,00	364,94	729,88	729,88	2,00	364,94	729,88	2,00	364,94	729,88	100866	SINAPI	303,26	364,94
89	Mictório sifonado, louça branca, padrão médio, fornecimento e instalação	und	1,00	651,17	651,17	651,17	1,00	651,17	651,17	1,00	651,17	651,17	100858	SINAPI	541,11	651,17

**MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA**

CNPJ nº. 83.102.426/0001-83

Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC

Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br

Praça do Centenário

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ:

DATA: 07/03/2022

CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:

20,34%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL	PERÍODO			ACUMULADO		V. Total Medido + Acumulado	Código	Fonte	s/bdi	c/ bdi
							Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Qtd	Valor					
90	Ponto de iluminação, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	und	6,00	197,19	1.183,14	1.183,14	6,00	197,19	1.183,14	6,00	197,19	1.183,14	93128	SINAPI	163,86	197,19
91	Ponto de tomada, incluindo tomada 10A 250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	und	5,00	240,36	1.201,80	1.201,80	5,00	240,36	1.201,80	5,00	240,36	1.201,80	93141	SINAPI	199,73	240,36
92	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente, de 15 w, fornecimento e instalação	und	6,00	51,05	306,30	306,30	6,00	51,05	306,30	6,00	51,05	306,30	97589	SINAPI	42,42	51,05
93	Luminária de emergência com 30 lâmpadas de LED de 2w, fornecimento e instalação	und	3,00	33,72	101,16	101,16	3,00	33,72	101,16	3,00	33,72	101,16	97599	SINAPI	28,02	33,72
94	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	und	4,00	65,78	263,12	263,12	4,00	65,78	263,12	4,00	65,78	263,12	37400	SINAPI	54,66	65,78
95	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	und	3,00	65,78	197,34	197,34	3,00	65,78	197,34	3,00	65,78	197,34	37401	SINAPI	54,66	65,78
96	Instalação de pergolado em madeira, em angelim ou equivalente, fixado com concreto sobre piso de concreto existente	m²	25,13	294,03	7.388,97	7.388,97	25,13	294,03	7.388,97	25,13	294,03	7.388,97	103314	SINAPI	244,33	294,03
97	Instalação de pergolado em madeira, em angelim ou equivalente, f	m²	12,57	284,13	3.571,51	3.571,51	12,57	284,13	3.571,51	12,57	284,13	3.571,51	103315	SINAPI	236,11	284,13
98	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 2 demãos	m²	29,56	18,89	558,39	558,39	29,56	18,89	558,39	29,56	18,89	558,39	102217	SINAPI	15,70	18,89
99	Escavação mecanizada para pista de skate	m³	32,13	11,72	376,56	376,56	32,13	11,72	376,56	32,13	11,72	376,56	90082	SINAPI	9,74	11,72
100	Barro para aterro com transporte de até 10 km	m³	8,15	38,14	310,84	310,84	8,15	38,14	310,84	8,15	38,14	310,84	6081	SINAPI	31,69	38,14
101	Compactação do solo para recebimento de contrapiso com compartador de solos a percussão	m²	109,19	3,89	424,75	424,75	109,19	3,89	424,75	109,19	3,89	424,75	97083	SINAPI	3,23	3,89
102	Tela de aço soldada nervurada Q-61, 3,4 mm, 15 x 15 cm	m²	120,00	15,42	1.850,40	1.850,40	120,00	15,42	1.850,40	120,00	15,42	1.850,40	10917	SINAPI	12,81	15,42
103	Concreto usinado Fck 25 Mpa	m³	10,60	633,12	6.711,07	6.711,07	10,60	633,12	6.711,07	10,60	633,12	6.711,07	99235	SINAPI	526,19	633,22
104	Acabamento polido para piso de concreto armado	m²	109,19	44,38	4.845,85	4.845,85	109,19	44,38	4.845,85	109,19	44,38	4.845,85	97097	SINAPI	36,88	44,38
105	Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm	m	52,00	32,36	1.682,72	1.682,72	52,00	32,36	1.682,72	52,00	32,36	1.682,72	89800	SINAPI	26,89	32,36
106	Ralo sinfonado de pvc, fornecido e instalado para águas pluviais	und	2,00	15,69	31,38	31,38	2,00	15,69	31,38	2,00	15,69	31,38	89495	SINAPI	13,04	15,69
107	Joelho 45°, PVC, série normal, DN 100 mm	und	1,00	30,53	30,53	30,53	1,00	30,53	30,53	1,00	30,53	30,53	89746	SINAPI	25,37	30,53
108	Te, PVC, série normal, DN 100 x 100 mm	und	1,00	50,93	50,93	50,93	1,00	50,93	50,93	1,00	50,93	50,93	89796	SINAPI	42,32	50,93
109	Corrimão simples de aço galvanizado 1 1/2"	m	4,00	136,68	546,72	546,72	4,00	136,68	546,72	4,00	136,68	546,72	99855	SINAPI	113,58	136,68
	TOTAL					362.365,51	TOTAL	362.365,51	TOTAL	R\$ 362.365,51						

Maico Eckert
Engenheiro CivilNerci Barp
Prefeito MunicipalXXX
CNPJ

**MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA**

CNPJ nº. 83.102.426/0001-83

Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC

Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br

Praça do Centenário

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ:

DATA: 07/03/2022

CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

20,34%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL	PERÍODO			ACUMULADO		V. Total Medido + Acumulado	Código	Fonte	s/bdi	c/ bdi
							Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Qtd	Valor					

Município de Dona Emma/SC
Setor de Planejamento - Fiscal

Município de Dona Emma/SC

XXX