

**MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA**

CNPJ nº. 83.102.426/0001-83

Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC

Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br

Praça do Centenário

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ:

DATA: 28/03/2022

CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:

20,34%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL	PERÍODO			ACUMULADO		V. Total Medido + Acumulado	Código	Fonte	s/bdi	c/ bdi
							Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Qtd	Valor					
1	Escavação mecanizada	m³	82,30	11,96	984,31	984,31	82,30	11,96	984,31	82,30	11,96	984,31	90082	SINAPI	9,94	11,96
2	Escavação mecanizada para sapata com retroescavadeira, sem colocação de fôrma	m³	1,52	116,86	177,63	177,63	1,52	116,86	177,63	1,52	116,86	177,63	96520	SINAPI	97,11	116,86
3	Armação de sapata utilizando CA-50 10.0 mm	kg	37,02	44,55	1.649,24	1.649,24	37,02	44,55	1.649,24	37,02	44,55	1.649,24	96546	SINAPI	37,02	44,55
4	Concretagem com concreto usinado, FCK 25 Mpa	m³	1,52	641,95	975,76	975,76	1,52	641,95	975,76	1,52	641,95	975,76	99235	SINAPI	533,45	641,95
5	Escavação mecanizada para viga baldrame, incluindo escavação para colocação de fôrma	m³	2,66	41,90	111,45	111,45	2,66	41,90	111,45	2,66	41,90	111,45	96525	SINAPI	34,82	41,90
6	Estaca broca de concreto, diâmetro 25 cm, escavação manual	m	30,00	100,86	3.025,80	3.025,80	30,00	100,86	3.025,80	30,00	100,86	3.025,80	101174	SINAPI	83,81	100,86
7	Treliça nervurada H12	m	54,00	9,81	529,74	529,74	54,00	9,81	529,74	54,00	9,81	529,74	42407	SINAPI	8,15	9,81
8	Armação de viga baldrame, utilizando CA-50 10.0 mm	kg	51,83	18,21	943,82	943,82	51,83	18,21	943,82	51,83	18,21	943,82	96546	SINAPI	15,13	18,21
9	Armação de viga baldrame, utilizando CA-50 8.0 mm	kg	33,18	20,52	680,85	680,85	33,18	20,52	680,85	33,18	20,52	680,85	96545	SINAPI	17,05	20,52
10	Armação de viga baldrame, utilizando CA-60 5.0 mm	kg	31,42	23,88	750,31	750,31	31,42	23,88	750,31	31,42	23,88	750,31	96543	SINAPI	19,84	23,88
11	Fôrma para caixaria de viga baldrame	m²	32,00	165,76	5.304,32	5.304,32	32,00	165,76	5.304,32	32,00	165,76	5.304,32	96539	SINAPI	137,74	165,76
12	Concretagem com concreto usinado 25Mpa	m³	12,80	641,95	8.216,96	8.216,96	12,80	641,95	8.216,96	12,80	641,95	8.216,96	99235	SINAPI	533,45	641,95
13	Bloco de concreto estrutural 19x19x39	und	560,00	7,30	4.088,00	4.088,00	560,00	7,30	4.088,00	560,00	7,30	4.088,00	34576	SINAPI	6,07	7,30
14	Armação de viga baldrame, utilizando CA-50 10.0 mm	kg	29,63	18,21	539,56	539,56	29,63	18,21	539,56	29,63	18,21	539,56	96546	SINAPI	15,13	18,21
15	Armação de viga baldrame, utilizando CA-50 8.0 mm	kg	94,80	20,52	1.945,30	1.945,30	94,80	20,52	1.945,30	94,80	20,52	1.945,30	96545	SINAPI	17,05	20,52
16	Concretagem com concreto usinado 25Mpa	m³	5,00	641,95	3.209,75	3.209,75	5,00	641,95	3.209,75	5,00	641,95	3.209,75	96543	SINAPI	19,84	23,88
17	Chapisco aplicado em alvenaria estrutural com colher de pedreiro, preparo em betoneira	m²	50,19	8,03	403,03	403,03	50,19	8,03	403,03	50,19	8,03	403,03	87894	SINAPI	6,67	8,03
18	Armação de viga baldrame, utilizando CA-50 10.0 mm	kg	29,62	18,21	539,38	539,38	29,62	18,21	539,38	29,62	18,21	539,38	96546	SINAPI	15,13	18,21
19	Armação de viga baldrame, utilizando CA-50 8.0 mm	kg	14,22	20,52	291,79	291,79	14,22	20,52	291,79	14,22	20,52	291,79	96545	SINAPI	17,05	20,52
20	Armação de viga baldrame, utilizando CA-60 5.0 mm	kg	12,94	23,88	309,01	309,01	12,94	23,88	309,01	12,94	23,88	309,01	96543	SINAPI	19,84	23,88
21	Fôrma para caixaria de viga baldrame	m²	10,17	165,76	1.685,78	1.685,78	10,17	165,76	1.685,78	10,17	165,76	1.685,78	96539	SINAPI	137,74	165,76
22	Concretagem com concreto usinado 25Mpa	m³	0,88	641,95	564,92	564,92	0,88	641,95	564,92	0,88	641,95	564,92	99235	SINAPI	533,45	641,95
23	Armação de pilar, utilizando CA-50 12.0 mm	kg	34,67	13,96	483,99	483,99	34,67	13,96	483,99	34,67	13,96	483,99	92763	SINAPI	11,60	13,96
24	Armação de pilar, utilizando CA-50 10.0 mm	kg	96,26	15,58	1.499,73	1.499,73	96,26	15,58	1.499,73	96,26	15,58	1.499,73	92762	SINAPI	13,78	16,58
25	Armação de pilar, utilizando CA-60 5.0 mm	kg	27,22	20,43	556,10	556,10	27,22	20,43	556,10	27,22	20,43	556,10	92759	SINAPI	16,98	20,43
26	Fôrma para pilar	m²	40,41	146,74	5.929,76	5.929,76	40,41	146,74	5.929,76	40,41	146,74	5.929,76	92413	SINAPI	121,94	146,74
27	Concretagem com concreto usinado 25Mpa	m³	2,15	641,95	1.380,19	1.380,19	2,15	641,95	1.380,19	2,15	641,95	1.380,19	99235	SINAPI	533,45	641,95
28	Impermeabilização de manta asfáltica com uma camada de primer asfáltico	m²	3,30	116,28	383,72	383,72	3,30	116,28	383,72	3,30	116,28	383,72	98546	SINAPI	96,63	116,28
29	Alvenaria de vedação cerâmica 14x19x39 argamassa de assentamento preparo em betoneira	m²	52,00	108,81	5.658,12	5.658,12	52,00	108,81	5.658,12	52,00	108,81	5.658,12	103324	SINAPI	90,42	108,81
30	Emboço para recebimento de pedra, aplicado manualmente	m²	87,24	45,55	3.973,78	3.973,78	87,24	45,55	3.973,78	87,24	45,55	3.973,78	87527	SINAPI	37,85	45,55

**MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA**

CNPJ nº. 83.102.426/0001-83

Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC

Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br

Praça do Centenário

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ:

DATA: 28/03/2022

CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:

20,34%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL	PERÍODO			ACUMULADO		V. Total Medido + Acumulado	Código	Fonte	s/bdi	c/ bdi
							Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Qtd	Valor					
31	Massa única para recebimento de pintura	m²	20,46	40,93	837,43	837,43	20,46	40,93	837,43	20,46	40,93	837,43	87529	SINAPI	34,01	40,93
32	Pedra filete, são tomé, canjiquinha ou similar	m²	87,24	242,45	21.151,34	21.151,34	87,24	242,45	21.151,34	87,24	242,45	21.151,34	4710	SINAPI	201,47	242,45
33	Chapim em granito ou mármore	m	19,80	213,80	4.233,24	4.233,24	19,80	213,80	4.233,24	19,80	213,80	4.233,24	101966	SINAPI	177,66	213,80
34	Armação de viga baldrame, utilizando CA-50 10.0 mm	kg	14,81	17,82	263,91	263,91	14,81	17,82	263,91	14,81	17,82	263,91	96546	SINAPI	14,81	17,82
35	Concretagem com concreto usinado 25Mpa	m³	2,50	641,95	1.604,88	1.604,88	2,50	641,95	1.604,88	2,50	641,95	1.604,88	99235	SINAPI	533,45	641,95
36	Alvenaria de vedação cerâmica 14x19x39 argamassa de assentamento preparo em betoneira	m²	43,00	108,81	4.678,83	4.678,83	43,00	108,81	4.678,83	43,00	108,81	4.678,83	103324	SINAPI	90,42	108,81
37	Massa única para recebimento de pintura	m²	8,75	40,93	358,14	358,14	8,75	40,93	358,14	8,75	40,93	358,14	87529	SINAPI	34,01	40,93
38	Aplicação manual de selador acrílico	m²	79,40	2,33	185,00	185,00	79,40	2,33	185,00	79,40	2,33	185,00	88412	SINAPI	1,94	2,33
39	Pintura com tinta acrílica, aplicação manual	m²	79,40	16,72	1.327,57	1.327,57	79,40	16,72	1.327,57	79,40	16,72	1.327,57	100736	SINAPI	13,89	16,72
40	Execução de passeio intertravado retangular	m²	91,00	76,95	7.002,45	7.002,45	91,00	76,95	7.002,45	91,00	76,95	7.002,45	92396	SINAPI	63,94	76,95
41	Assentamento de guia (meio-fio) confeccionado em concreto pré-fabricado 100x15x13x20	m	21,50	59,71	1.283,77	1.283,77	21,50	59,71	1.283,77	21,50	59,71	1.283,77	94276	SINAPI	49,62	59,71
42	Limitador de grama plástico	m	15,00	7,02	105,30	105,30	15,00	7,02	105,30	15,00	7,02	105,30	10	SINAPI	5,83	7,02
43	Pedra seixo rolado	sc	5,00	36,10	180,50	180,50	5,00	36,10	180,50	5,00	36,10	180,50	11	SINAPI	30,00	36,10
44	Grama esmeralda	m²	85,00	16,04	1.363,40	1.363,40	85,00	16,04	1.363,40	85,00	16,04	1.363,40	1	SINAPI	13,33	16,04
45	Adubo	sc	2,00	218,62	437,24	437,24	2,00	218,62	437,24	2,00	218,62	437,24	2	SINAPI	181,67	218,62
46	Esterco de Peru	sc	2,00	53,76	107,52	107,52	2,00	53,76	107,52	2,00	53,76	107,52	3	SINAPI	44,67	53,76
47	Calcário Filer	sc	1,00	46,13	46,13	46,13	1,00	46,13	46,13	1,00	46,13	46,13	4	SINAPI	38,33	46,13
48	Buxinho	und	2,00	64,18	128,36	128,36	2,00	64,18	128,36	2,00	64,18	128,36	7	SINAPI	53,33	64,18
49	Fôrmio Verde	und	4,00	18,86	75,44	75,44	4,00	18,86	75,44	4,00	18,86	75,44	5	SINAPI	15,67	18,86
50	Liriope Verde	und	50,00	4,45	222,50	222,50	50,00	4,45	222,50	50,00	4,45	222,50	9	SINAPI	3,70	4,45
51	Lavanda	und	30,00	4,81	144,30	144,30	30,00	4,81	144,30	30,00	4,81	144,30	8	SINAPI	4,00	4,81
52	Moreia Branca	und	11,00	13,24	145,64	145,64	11,00	13,24	145,64	11,00	13,24	145,64	6	SINAPI	11,00	13,24
53	Jardineiro	h	60,00	24,93	1.495,80	1.495,80	60,00	24,93	1.495,80	60,00	24,93	1.495,80	88441	SINAPI	20,72	24,93
54	Banco com encosto, 1.60 m de comprimento em tubo de aço carbono e pintura eletrostática	und	3,00	1.427,28	4.281,84	4.281,84	3,00	1.427,28	4.281,84	3,00	1.427,28	4.281,84	42439	SINAPI	1.186,04	1427,28
55	Eletroduto corrugado flexível reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4")	m	25,00	11,35	283,75	283,75	25,00	11,35	283,75	25,00	11,35	283,75	91845	SINAPI	9,43	11,35
56	Cabo de cobre flexível isolado 1.5 mm²	m	50,00	3,74	187,00	187,00	50,00	3,74	187,00	50,00	3,74	187,00	91924	SINAPI	3,11	3,74
57	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa	und	1,00	65,56	65,56	65,56	1,00	65,56	65,56	1,00	65,56	65,56	101632	SINAPI	54,48	65,56
58	Balizador luminária LED 7w blindado chão piso jardim	und	14,00	95,71	1.339,94	1.339,94	14,00	95,71	1.339,94	14,00	95,71	1.339,94	12	SINAPI	79,53	95,71
59	Refletor LED resistente a água 50w	und	1,00	83,96	83,96	83,96	1,00	83,96	83,96	1,00	83,96	83,96	13	SINAPI	69,77	83,96

**MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA**

CNPJ nº. 83.102.426/0001-83

Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC

Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br

Praça do Centenário

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ:

DATA: 28/03/2022

CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

20,34%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL	PERÍODO			ACUMULADO		V. Total Medido + Acumulado	Código	Fonte	s/bdi	c/ bdi
							Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Qtd	Valor					
60	Estrutura metálica para portal, revestimento em ACM e Letras (conforme orçamento)	und	1,00	187.580,00	187.580,00	187.580,00	1,00	187.580,00	187.580,00	1,00	187.580,00	187.580,00	14	SINAPI	149.426.23	187.580.00
	TOTAL					297.992,85	TOTAL		297.992,85	TOTAL		R\$ 297.992,85				

Maico EckertEngenheiro Civil
Município de Dona Emma/SC
Setor de Planejamento - Fiscal**Nerci Barp**Prefeito Municipal
Município de Dona Emma/SC**XXX**CNPJ:
XXX